

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de remontée des données

Date limite	Étape	Niveau
22 décembre 2017	Désignation des référents responsables du renseignement des enquêtes en ligne via Lime Survey	Départements, régions, bassins
4 janvier 2018	Envoi des enquêtes en ligne via Lime Survey aux référents désignés en DDT(M), DD(CS)PP et DREAL/DRIEE/DEAL	Administration centrale
26 janvier 2018	Fin de la saisie des données via Lime Survey et validation des données	Départements, régions, bassins
26 janvier 2018	Date limite pour les retours des expériences de bonnes pratiques	Régions
Fin janvier 2018	Extraction des données collectées dans le cadre de l'enquête Lime Survey, envoi des fichiers aux services régionaux pour validation (au niveau région)	Régions et administration centrale
2 février 2018	Fin de la saisie des données 2017 dans les outils métiers	Départements, régions, bassins
1 ^{er} mars 2018	Remontée des données Lime Survey départementales et régionales validées à l'échelon local auprès de l'administration centrale Fin de la validation de l'ensemble des données	Régions et administration centrale
5 avril 2018	Finalisation et impression de la version 1 du rapport d'activité 2017	Administration centrale